
 

 
 

 

Produktionsplan för detaljplaner  
2027–2031 
 

Bostäder och verksamheter  
 
  

Upprättad av sektorn för samhällsbyggnad 2026-05-22 

 



 

 
 

 

 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................. 3 

Bostäder .................................................................................................................. 4 

Tabell 1: Pågående detaljplaner ................................................................................... 4 

Tabell 2: Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner ............................................. 5 

Tabell 3: Prognos bostäder med förhandsbesked ........................................................ 6 

Sammanfattning bostäder ............................................................................................ 7 

Tabell 4: Planberedskap antal nya bostäder 2027–2031 ......................................... 7 

Tabell 5: Summering preliminära byggstarter 2027–2031 efter nedskrivning ........ 7 

Kartmaterial bostäder ................................................................................................... 8 

Verksamheter .......................................................................................................... 9 

Tabell 6: Pågående detaljplaner och program.............................................................. 9 

Tabell 7: Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner ........................................... 10 

Tabell 8: Sammanfattning verksamheter ................................................................... 11 

Kartmaterial verksamheter ......................................................................................... 12 

 

  



 
 
 

 

3 
 

Inledning
 
Produktionsplan för bostäder och verksamheter 2027–2031 omfattar 
pågående detaljplaner, kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner 
samt förhandsbesked. Produktionsplanen utgör ett planeringsunderlag 
för kommunens budgetarbete och befolkningsprognos. Planen 
uppdateras årligen med pågående detaljplaner för bostads-och 
verksamhetsutbyggnad.  

Med pågående detaljplaner menas de detaljplaner som kommunen 
handlägger och som bidrar till minst 5 bostäder eller 1000 
kvadratmeter verksamhetsmark. I verksamhetsmark ingår logistik, 
industri och företagspark.  

Kommunfullmäktige har antagit mål för god ekonomisk hushållning, 
där bostadsbyggandet ska möjliggöra en befolkningstillväxt på 1,5 
procent per år, vilket motsvarar cirka 600 invånare. För detta krävs en 
byggnation av minst 250 bostäder per år, eller totalt 1 250 bostäder 
under perioden 2027–2031. För att säkerställa detta under en normal 
högkonjunktur krävs en planberedskap för minst 500 bostäder per år, 
eller totalt 2 500 bostäder under perioden. 

Totalt innefattar förslaget till produktionsplan för åren 2027–2031 
cirka 7 200 bostäder samt cirka 1 058 000 kvadratmeter byggnadsarea 
för verksamheter i pågående detaljplaner och kvarvarande byggrätter i 
antagna detaljplaner. 

Förklaring till tabellerna  
Tabellerna redovisar en bedömd bostads- och verksamhetsutbyggnad, 
inte den faktiska byggnationen. När kommunen anges som exploatör 

är den helt eller delvis markägare. Uppgifterna om antagandeår och 
byggstart är preliminära.  

Prognos och nedskrivning av bostadsbyggnation 
För antagna detaljplaner och pågående detaljplaner i slutfasen baseras 
preliminär byggstart och utbyggnadstakt på exploatörernas prognoser. 
För pågående detaljplaner som inte är i slutfasen utgår uppgifterna 
från förvaltningens bedömning.  

I tabell 5 redovisas summering av preliminära byggstarter efter 
förvaltningens nedskrivning. Syftet med nedskrivningen är att beakta 
helheten av samtliga detaljplaner och den ökade osäkerheten i 
prognoser längre fram i tiden, då konjunktursvängningar, förändrade 
marknadsförutsättningar och planeringsprocessens komplexitet kan 
påverka både tidpunkten och omfattningen av den faktiska 
byggnationen. 

Förvaltningen tillämpar följande modell för nedskrivning i samtliga 
projekt: 

År 1: 95 % av de planerade bostäderna förväntas bli färdigställda. 
År 2: 75 % av de planerade bostäderna förväntas bli färdigställda. 
År 3-5: I genomsnitt 50 % av de planerade bostäderna förväntas bli 
färdigställda. 

Prognosen för antal bostäder med förhandsbesked baseras på historisk 
utveckling. 
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Bostäder  

Tabell 1: Pågående detaljplaner 
Ort Namn Exploatör Antal 

bostäder 
Preliminärt 
antagande Preliminär byggstart  Preliminärt 

färdigställt 
     2027 2028 2029 2030 2031  

Mölnlycke Bråta Ängar, Bråta 2:151, etapp 2 Haga Mölnlycke Äbo 
AB 225 2027 - 50 70 70 50 2031-2033 

Mölnlycke Folketshus, Hönekulla 1 :24 m.fl. 
 Funkisfabriken AB 80 2027 - - - 45 40 2032-2034 

Mölnlycke Wendelstrand 2, Bråta 2:135 och 
2:155 Next Step Group  300 2028 - - - 25 50 2035-2037 

Mölnlycke Stadsutveckling inom 
stationsområdet i Mölnlycke Kommunen m.fl. 1 000 2029 - - - - - 2032-2042 

Landvetter Bostäder norr om Landvettersjön,  
Slamby 1:27 Hökerum Bygg AB 450 2028 - - 150 250 100 2033-2035 

Landvetter Bostäder vid Växthusen,  
Landvetter 6:15 m.fl. Tornstaden 280 2027 - 150 50 80 - 2032-2034 

Landvetter Landvetter Södra 1 Landvetter Södra 
Utveckling AB 1 600 2027 - - - - - 2039-2041 

Landvetter Skola och bostäder, 
del av Tahult 4:2 

Kommunen, privata 
fastighetsägare 15 2027 - - 5 5 5 2030-2032 

Landvetter Chalmers golfklubb, Snåkered 
3:50 m.fl 

Kålltorps 
Projektutveckling 150 2027 - - - - 110 2033-2035 

Hindås Bostäder vid Älmhultsvägen, 
Älmhult 1:4 m.fl. 

Sverigehuset, 
kommunen 300 2027 - - - 50 50 2035-2037 

Hindås Baggatomten 6:1 RN Härryda 
Baggatomten6:1 AB 15 2028 - - - 8 8 2030-2032 

Rävlanda Rävlanda Sanatorium, Rävlanda 
1:8 m.fl. 

Kålltorps 
Projektutveckling 100 2027 - - 20 40 40 2032-2034 

Hällingsjö Hällingsjö 1:62 Kommunen 
 30 2028 - - - - 30 2030-2032 

TOTALT 4 545  0 200 295 573 483  
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Tabell 2: Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner 

Ort Detaljplan Totalt antal bostäder Kvarvarande antal 
bostäder (cirka) 

Kvarstående % av 
totalen (cirka) 

Mölnlycke 
P 2021/7   Bostäder i Säteriet 

 
400 400 100 

Mölnlycke 
P 2020/1   Säteriet (Särskilt boende) 

 
80 55 70 

Mölnlycke 
P 2021/2   Wendelstrand 

 
1300 1 300 100 

Mölnlycke 
P 2018/5   Mölnlycke fabriker 

 
640 160 25 

Mölnlycke 
P2019/4   Idrottsgatan  

 
200 40 20 

Mölnlycke 
P 2024/4   Abborrtjärnsvägen 

 
20 20 100 

Mölnlycke 
P 2026/1 Bråta ängar 

 
225 225 100 

Landvetter 
P 2022/1   Bostäder vid Alberts väg 

 
220 187 85 

Landvetter 
P 276   Landvetters-Backa Västra 

 
40 33 85 

Landvetter 
P2026/2 Bostäder vid Lunnavägen  

 
15 15 100 

Landvetter 
Logistik och bostäder (Link40), Bråta 2:153 m.fl. 

(överklagad) 
90 90 100 

TOTALT 3 230 2525  
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Tabell 3: Prognos bostäder med förhandsbesked 

Ort 2027 2028 2029 2030 2031 

Mölnlycke 4 4 4 4 4 

Landvetter 7 7 7 7 7 

Härryda 3 3 3 3 3 

Hindås 6 6 6 6 6 

Rävlanda 1 1 1 1 1 

Hällingsjö 3 3 3 3 3 

TOTALT 24 24 24 24 24 
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Tabellen visar planerade byggstarter baserat på uppgift från exploatör och efter förvaltningens generella nedskrivning av samtliga projekt. 
Omfattar kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner, bostäder i pågående detaljplaner samt förhandsbesked 

 

Sammanfattning bostäder 
Tabell 4: Planberedskap antal nya bostäder 2027–2031 

Ort Kvarvarande byggrätter i  
antagna detaljplaner 

I pågående  
detaljplaner Förhandsbesked Totalt Fördelning av byggrätter per ort % 

av totalen (cirka) 

Mölnlycke 2 200 1 605 20 3 825 53 % 

Landvetter 325 2 495 35 2 855 40 % 

Härryda - - 15 15 1 % 

Hindås - 315 30 345 5 % 

Rävlanda - 100 5 105 1 % 

Hällingsjö - 30 15 45 1 % 

TOTALT 2 525 4 545 120 7 190 100 % 

 
Tabell 5: Summering preliminära byggstarter 2027–2031 efter nedskrivning 

Ort 2027 2028 2029 2030 2031 

Mölnlycke 390 192 114 146 112 

Landvetter 15 54 111 186 143 

Härryda 3 3 3 3 3 

Hindås 6 6 6 33 35 

Rävlanda 1 1 1 18 20 

Hällingsjö 3 3 3 3 30 

TOTALT 429 270 250 400 354 
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Kartmaterial bostäder 
Pågående detaljplaner i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö 

 

 1 
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1. Bråta Ängar, Bråta 2:151 etapp 2 
2. Folketshus, Hönekulla 1 :24 m.fl. 
3. Wendelstrand 2, Bråta 2:135 och 2:155 
4. Stadsutveckling inom stationsområdet i 

Mölnlycke 
5. Bostäder norr om Landvettersjön, Slamby 

1:27 
6. Skola och bostäder, del av Tahult 4:2 

7. Bostäder vid Växthusen, Landvetter 6:15 m.fl 
8. Landvetter Södra 1 
9. Chalmers golfklubb, Snåkered 3:50 m.fl 
10. Bostäder vid Älmhultsvägen, Älmhult 1:4 

m.fl. 
11. Baggatomten 6:1 
12. Rävlanda Sanatorium, Rävlanda 1:8 m.fl. 
13. Hällingsjö 1:62 
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Verksamheter  

Tabell 6: Pågående detaljplaner och program 

Ort Namn Exploatör Omfattning 
Mark/BYA 

Preliminär 
antagande 

Preliminär 
byggstart 

Preliminär 
färdigställt 

Mölnlycke Mölnlycke Företagspark etapp 3,  
Solsten 1:19 Kommunen 3,4 HA 

17 000 BYA 2026 2029 2034 

Härryda Logistik och verksamheter (Airport City 5), 
Björröd 1:212 Swedavia AB 

35 HA 
290 000 BYA 

 
2027 2029 2033 

Härryda 
Bugärde 11:1 m.fl. detaljplan 1 inom 

planprogram för verksamhetsområde norr 
om Ryamotet 

Bugärde Utveckling AB 91 HA 
360 000 BYA 2029 2031 2035 

Härryda Dansered 1:68 Privat 4 HA 
3 000 BYA 2028 2030 2031 

TOTALT 133,4 ha 
 670 000 BYA  
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Tabell 7: Kvarvarande byggrätter i antagna detaljplaner 

Ort Detaljplan 
Totalt antal byggrätter i 

byggnadsarea 
Kvarvarande byggrätter i 

byggnadsarea 
Kvarstående % av totalen 

(cirka) 

Mölnlycke P 245   Djupedalsäng/Stenbrottet 2 200 2 200 100 

Landvetter P 264   Bårhults Företagspark 44 000 2 200 5 

Landvetter P 98   Björröds Industriområde 60 000 30 000 50 

Landvetter 
Logistik och bostäder (Link40), Bråta 2:153 m.fl. 

(överklagad) 
240 000 240 000 100 

Landvetter 
Fläskebo avfallsanläggning,  

Håltsås 1:8 (överklagad) 
60 000 60 000 100 

Härryda 
P 2025/1 Is- och idrottshall samt verksamheter, 

Assmundtorp 2:9 m.fl. 
38 400 38 400 100 

Hindås P 2019/3   Hindås vattenverk 23 000 18 500 80 

TOTALT 467 600 391 300  
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Tabell 8: Sammanfattning verksamheter  

Ort Kvarvarande byggrätter i 
byggnadsarea 

Pågående detaljplaner i 
byggnadsarea 

Totalt i 
byggnadsarea 

Mark i pågående 
detaljplaner 

Andel byggnadsarea i % av 
totalen 

Mölnlycke 2 200 17 000 19 200 3,4 HA 2 

Landvetter 332 200 - 332 200 - 31 

Härryda 38 400 653 000 688 400 126 HA 65 

Hindås 18 500 - 18 500 - 2 

TOTALT 391 300 670 000 1 058 300 129,4 HA 100 
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Kartmaterial verksamheter 
Pågående detaljplaner och program i Mölnlycke, Landvetter och Härryda. 

 
1. Mölnlycke Företagspark 3, Solsten 1:19 m.fl. 
2. Logistik och verksamheter (Airport City 5), Björröd 1:212 
3. Dansered 1:68 
4. Bugärde 11:1 m.fl. detaljplan 1 inom planprogram för verksamhetsområde norr 

om Ryamotet   
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