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§ 38  Dnr 2024KS643 

Beslut om fortsatt hantering av uppdraget om att bygga en ny is- 
och idrottshall i Härryda med anledning av överskridande av 
investeringsbudgeten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att bygga is- och idrottshall 
enligt plan med tidigare beslutad inriktning, och utökar investeringsbudgeten med 144,3 mnkr 
för kommunstyrelsen. 
  
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta in den utökade kostanden i 
budgetarbetet för 2026. 
  

Avstår från att delta  
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
  

Reservation 
Johannes Backlund (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Landvetter ishall har nått sin tekniska livslängd och ytterligare renoveringar är inte 
kostnadseffektivt. Ishallen är inte tillgänglighetsanpassad och uppfyller inte föreningarnas 
behov avseende exempelvis omklädning och förvaring. 
  
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 31 mars 2021 § 132 att arbeta med inriktning 
utifrån alternativ 3 för det fortsatta arbetet med att ersätta Landvetter ishall. Alternativ 3 
innebar en ishall med två isrinkar samt en idrottshall. I och med inriktningen enligt alternativ 
3 höjdes investeringsbudgeten från 70 mnkr till 230 mnkr i samband med beslut om budget 
2022. Vid indexuppräkning höjdes investeringsbudgeten 2024 till 279 mnkr. 
  
Utifrån att detaljplanen och projekteringar av byggnaden var klara i november 2024 har 
fastighetsfunktionen tagit fram en ny kalkyl som visar på ett överskridande av 
investeringsbudgeten med 144,3 mnkr vilket innebär en investering om 423,3 mnkr. De 
största kostnadsökningarna är byggmaterial, markarbeten och större parkering. 
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Utifrån de ökade kostnaderna finns fyra alternativ för fortsatt hantering av uppdraget om att 
bygga en ny is- och idrottshall i Härryda 

• Bygga is- och idrottshall enligt plan och utöka investeringsbudgeten vilket innebär en 
ökad kapitalkostnad på 8 mnkr år ett. Efter 21 år blir den ökade kapitalkostnaden 3,4 
mnkr. I kapitalkostnaden ingår internränta vilken sjunker i takt med avskrivningen. 

• Avbryta projektet och inte bygga is- och idrottshall enligt nuvarande uppdrag vilket 
innebär att nuvarande ishall i Landvetter behöver genomgå omfattande renoveringar 
för att föreningarna ska kunna bedriva verksamhet samt att skolklasser ska kunna 
nyttja den och kommunen ska kunna erbjuda allmänhetens åkning. 

• Bygga en ishall med två isrinkar vilket innebär omprojektering och tidsförskjutningar. 
Totala kostnaden för projektet uppskattas minska med cirka 50 mnkr. 

• Anpassa projektet utifrån befintlig budget vilket innebär omprojektering och 
tidsförskjutningar. Uppskattningsvis bör det vara möjligt att bygga en ishall med en 
isrink med läktare. 

  
Beroende på val av alternativ för fortsatt hantering behöver erforderliga beslut gällande 
budget behandlas i kommunfullmäktige. 
  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 24 januari 2025 
• Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 132 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Martin Tengfjord (SP), Björn 
Mattsson (V), Ulla-Karin Johansson (S), Mikael Johannison (M), Håkan Eriksson (KD) och 
Anders Halldén (L) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att bygga is- och idrottshall enligt plan med tidigare beslutad 
inriktning, och utökar investeringsbudgeten med 144,3 mnkr för kommunstyrelsen samt att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta in den utökade kostanden i 
budgetarbetet för 2026. 
  
Johannes Backlund (SD) yrkar på att avbryta uppdrag och tillsätta haverikommission för att få 
förståelse för den gigantiska kostnadsökningen. 
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 18:32 - 18:37. 
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Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Johannes Backlunds 
förslag.  
   
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
   
Per Vorbergs och Johannes Backlunds förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag  
Nej-röst för att bifalla Johannes Backlunds förslag  
   
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2025-02-06  

 
 
Voteringslista: § 38 
Ärende: Beslut om fortsatt hantering av uppdraget om att bygga en ny is- och idrottshall i 
Härryda med anledning av överskridande av investeringsbudgeten,  2024KS643 
 
Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Berit Müllerström (S), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Johannes Backlund (SD), ersättare  X  
Resultat 11 1 1 

 

Sida 4 av 4Sida 45 av 111



 1(7) 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Therese Wångblad 
 
 
 
 
 

Datum   
2025-01-24   

 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2024KS643 292 
 
 

Beslut om fortsatt hantering av uppdraget om att bygga en 
ny is- och idrottshall i Härryda med anledning av 
överskridande av investeringsbudgeten 

Förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet  
Landvetter ishall har nått sin tekniska livslängd och ytterligare renoveringar 
är inte kostnadseffektivt. Ishallen är inte tillgänglighetsanpassad och 
uppfyller inte föreningarnas behov avseende exempelvis omklädning och 
förvaring. 

Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 31 mars 2021 § 132 att 
arbeta med inriktning utifrån alternativ 3 för det fortsatta arbetet med att 
ersätta Landvetter ishall. Alternativ 3 innebar en ishall med två isrinkar samt 
en idrottshall. I och med inriktningen enligt alternativ 3 höjdes 
investeringsbudgeten från 70 mnkr till 230 mnkr i samband med beslut om 
budget 2022. Vid indexuppräkning höjdes investeringsbudgeten 2024 till 
279 mnkr. 

Utifrån att detaljplanen och projekteringar av byggnaden var klara i 
november 2024 har fastighetsfunktionen tagit fram en ny kalkyl som visar 
på ett överskridande av investeringsbudgeten med 144,3 mnkr vilket innebär 
en investering om 423,3 mnkr. De största kostnadsökningarna är 
byggmaterial, markarbeten och större parkering. 

Utifrån de ökade kostnaderna finns fyra alternativ för fortsatt hantering av 
uppdraget om att bygga en ny is- och idrottshall i Härryda  

• Bygga is- och idrottshall enligt plan och utöka 
investeringsbudgeten vilket innebär en ökad kapitalkostnad på 8 
mnkr år ett. Efter 21 år blir den ökade kapitalkostnaden 3,4 
mnkr. I kapitalkostnaden ingår internränta vilken sjunker i takt 
med avskrivningen.  

• Avbryta projektet och inte bygga is- och idrottshall enligt 
nuvarande uppdrag vilket innebär att nuvarande ishall i 
Landvetter behöver genomgå omfattande renoveringar för att 
föreningarna ska kunna bedriva verksamhet samt att skolklasser 
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ska kunna nyttja den och kommunen ska kunna erbjuda 
allmänhetens åkning. 

• Bygga en ishall med två isrinkar vilket innebär omprojektering 
och tidsförskjutningar. Totala kostnaden för projektet uppskattas 
minska med cirka 50 mnkr. 

• Anpassa projektet utifrån befintlig budget vilket innebär 
omprojektering och tidsförskjutningar. Uppskattningsvis bör det 
vara möjligt att bygga en ishall med en isrink med läktare. 

Beroende på val av alternativ för fortsatt hantering behöver erforderliga 
beslut gällande budget behandlas i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 24 januari 2025 
• Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 132 

Ärendet 
Landvetter ishall har nått sin tekniska livslängd och ytterligare renoveringar 
är inte kostnadseffektivt. Ishallen är inte tillgänglighetsanpassad och 
uppfyller inte föreningarnas behov avseende exempelvis omklädning och 
förvaring. 

I strategisk plan 2019-2022 nämns planer om att utveckla Härryda till ett 
levande samhälle med sport- och idrottsaktiviteter och som en del i denna 
utveckling gavs förvaltningen i uppdrag i Verksamhetsplan 2019-2023 att i 
samarbete med föreningarna titta på temporära och/eller permanenta 
lösningar som inte innebär avbrott för verksamheten och att återkomma med 
förslag på hantering. Utifrån uppdraget påbörjade förvaltningen en 
utredning av ny ishall. Utredningen omfattade behovsanalys, placering samt 
utformning utifrån verksamhetens behov. Utifrån utredningen och samråd 
med berörda föreningar presenterade förvaltningen tre alternativ för 
ersättning av Landvetter ishall till kommunstyrelsen den 31 mars 2021. 
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 31 mars 2021 § 132 att 
arbeta med inriktning utifrån alternativ 3 för det fortsatta arbetet med att 
ersätta Landvetter ishall. Alternativ 3 innebar en ishall med två isrinkar samt 
en idrottshall. 

I och med inriktningen enligt alternativ 3 höjdes investeringsbudgeten från 
70 mnkr till 230 mnkr i samband med beslut om budget 2022. Arbetet med 
projektering för en ny ishall med läktare samt träningsrink och idrottshall 
påbörjades. Parallellt med projekteringen påbörjades detaljplanearbetet.  

Vid indexuppräkningen höjdes investeringsbudgeten 2024 till 279 mnkr. 

Utifrån att detaljplanen och projekteringar av byggnaden var klara i 
november 2024 påbörjade fastighetsfunktionen, som har i uppdrag att 
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genomföra nybyggnationen av is- och idrottshallen i Härryda, att göra nya 
beräkningar för kostnaderna. Kalkylen bygger på de handlingar som utgör 
upphandlingsunderlaget, det vill säga en beskrivning av byggnaden samt de 
krav som fastigheten måste uppfylla enligt detaljplanen. 

Utifrån den nya kalkylen beräknas is- och idrottshallen att överskrida 
investeringsbudgeten med 144,3 mnkr.   

Ökade kostnader 
I investeringsbudgeten finns 279 mnkr avsatt för nybyggnad av ishall med 
idrottshall – isrink med läktare samt träningsrink och idrottshall.  

Utifrån den kalkyl som färdigställdes i december 2024 beräknas is- och 
idrottshallen att kosta 423,3 mnkr. Jämförelse mellan kostnadsposterna 
redovisas i tabellen. 

Kostnadspost Nuvarande 
budget 
(mnkr) 

Kalkyl 
december 
2024 (mnkr) 

Kommentar 

Projektering 4,0 6,0 Konsulter 

Projektadmini-
stration 

2,7 4,2 Bygg- och 
projektledning (intern 
och extern) 

Besiktningar 

Fastighetskost-
nader 

2,75 17,55 Förrättningskostnader, 
bygglov, 
anslutningsavgifter, 
VA, el, fiber 

Tillkommande från 
december 2024: 
Vägar, dagvatten-
damm och torg 

Produktions- 
kostnad 

269,55 395,55 Inkl. 5% oförutsedda 
kostnader 

 

Projektering  
Ökningen på 2,0 mnkr beror främst på ny placering av byggnaden och 
förändrat utseende som kräver mer omfattande arbete. 
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Projektadministration 
Ökningen på 1,5 mnkr beror på fler timmar än i första kalkylen vilket är en 
konsekvens av ny placering och utseende. 

Fastighetskostnader 
Jämfört med tidigare kalkyl har fastighetskostnaderna ökat med 14,8 mnkr. I 
tabellen redogörs för fastighetskostnader som tillkommit eller blivit dyrare 
jämfört med tidigare kalkyl. (Enligt gällande exploateringsavtal med 
Kålltorps Bygg ska några av kostnaderna delfinansieras vilket anges på 
respektive rad.) 

 Kostnad 
(mnkr) 

Exploatering, utbyggnad av vägar  
(Delfinansiering Härryda kommun 50%) 

5,0 

Dagvattendamm  
(Delfinansiering Härryda kommun 70%) 

0,7 

Torg 6,5 

Anslutningsavgifter 2,0 

Detaljplanekostnader 0,3 

Förrättningskostnader för detaljplan, tomt 
(Lantmäterikostnader) 

0,3 

 

Produktionskostnad  
Jämfört med nuvarande budget har produktionskostnaden ökat med 126,0 
mnkr vilket främst beror på prisökningar på byggmaterial men även vissa 
förbättringar och tillkommande kostnader. 

 Kostnad 
(mnkr) 

Prisökning byggmaterial 90,4 

Markarbeten, parkering, överdäckning parkeringsyta, 
fördröjning av dagvatten 

30,0 

Solcellsanläggning (tilläts inte av Swedavia initialt) 4,0 
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Elektrifiering, förberedelse för 70 ny laddplatser. 
Nya krav i Boverkets byggregler, BBR, från och med 
1 januari 2025 

1,5 

Rivning av klubbhus för fotboll och boule 0,1 

 

Föreningslivets behov av is- och idrottshall 
 Föreningarna i kommunen uttrycker behov av fler tider i såväl ishall som 
idrottshall. Nyttjandegraden av hallar i orter som främst kommer att nyttja 
en idrottshall i Härryda var följande under 2024. 

Nyttjandegraden har beräknats utifrån perioden 1/1–20/6 och 20/8–31/12, 
samt under de tider som är mest attraktiva för barn och ungdomar; vardagar 
kl 16-22 samt helger kl. 8-22. De mest populära tiderna, vardagar kl 17-21, 
är i princip fullbokade. 

Den höga nyttjandegraden i ishallen innebär att Härryda Hockey även 
behöver hyra in viss istid i närliggande ishallar. Under 2024 hyrde Härryda 
Hockey 5 timmar/vecka i ishallen i Fotskäl samt några strötimmar i 
Angereds ishall. Landvetter konståkningsklubb hyrde inget externt under 
2024 men planerar att hyra tid i Borås under 2025. 

Alternativ för fortsatt hantering 
Utifrån de ökade kostnaderna finns fyra alternativ för fortsatt hantering av 
uppdraget om att bygga en ny is- och idrottshall i Härryda. 

• Bygga is- och idrottshall enligt plan och utöka investerings- och 
driftbudgeten 

• Avbryta projektet och inte bygga is- och idrottshall enligt nuvarande 
uppdrag 

Hall Nyttjandegrad, genomsnitt 

Landvetter ishall 97% 

Önnerödsskolans idrottshall 73% 

Pinntorps idrottshall 72% 

Hindås idrottshall 62% 

Landvetter idrottshall 61% 

Rävlanda idrottshall 25% 
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• Enbart bygga ishall med två isrinkar 

• Anpassa projektet utifrån befintlig budget 

Bygga is- och idrottshall 
Överskridandet beräknas till 144,3 mnkr. De årliga avskrivningarna för 
ishallen beräknas öka med 5,1 mnkr de första 15 åren för att därefter sjunka 
marginellt och efter 20 år reduceras kostnadsökningen till 1,8 mnkr.  

Vanligen kalkyleras avskrivningarna utifrån en schablon på 33 års 
avskrivningstid men då det nu handlar om en investering som beräknas till 
över 400 mnkr har en preliminär komponentindelning gjorts. Ishallen har ett 
flertal komponenter med 20 års avskrivning vilket förklarar att kostnaderna 
sjunker kraftigt efter 20 år. Komponentindelningen som beräkningen bygger 
på är med andra ord preliminär och kan komma att ändras vilket i så fall 
innebär förändringar av hur avskrivningarna fördelas över tid. 
Totalkostnaden för avskrivningarna när allting är avskrivet är dock alltid 
densamma som den totala investeringsutgiften. Överskridandet medför en 
ökad internränta vilket första året medför en ökad kostnad på 2,9 mnkr. 
Kostnaden för internränta sjunker sedan i takt med avskrivningen. 
Avskrivningskostnaden och internräntan belastar driftbudgeten årligen. 

Utifrån att kommunens ekonomiska resultat för 2024 ser ut att bli bättre än 
vad som budgeterats så är kommunens kassa starkare än vad som tidigare 
prognostiserats. Detta innebär att finansieringen ryms inom befintliga 
likvida medel och andra prioriterade investeringar kan genomföras inom 
plan. Detta förutsätter dock med stor sannolikhet att kommunfullmäktige 
kommer att behöva utöka ramen på 300 mnkr under byggnationstiden. 

Avbryta projektet 
Om projektet avbryts måste nuvarande ishall i Landvetter genomgå 
omfattande renoveringar för att föreningarna ska kunna bedriva verksamhet 
samt att skolklasser ska kunna nyttja den och kommunen ska kunna erbjuda 
åkning för allmänheten. Under tiden som renovering pågår kommer 
föreningar, skolor och allmänheten inte att ha tillgång till ishallen. De 
åtgärder som måste genomföras är bland annat följande: 

• Nytt tak 

• Tilläggsisolering av ytterväggar och tak 

• Nytt kylaggregat till is-pisten (plattan som isen spolas på) 

• Nya kylslingor till is-pisten (befintlig betongplatta måste bilas upp) 

• Ny ventilation och styrsystem 

• Ny avfuktningsanläggning 
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• Ny sarg  

• Renovering av alla omklädningsrum 

Renoveras befintlig ishall kvarstår nuvarande problematik med för få 
omklädningsrum vilket främst drabbar flickor. Dessutom saknar nuvarande 
ishall läktare vilket medför att möjligheten att anordna tävlingar är 
begränsad. Utifrån den höga beläggningsgraden på 97% i nuvarande ishall 
görs bedömningen att endast en rink inte kommer att tillgodose 
föreningarnas behov och möjlighet till att utveckla sin verksamhet. 

Bygga ishall med två isrinkar 
Att förändra projektet och enbart bygga två isrinkar och därmed ta bort 
planerad idrottshall innebär att en omprojektering behöver göras. Kostnaden 
för omprojekteringen uppskattas till cirka 3 mnkr. Att ta bort idrottshallen 
innebär att det försvinner utrymmen som är medräknade i projektet, 
exempelvis omklädning för fotbollen och förrådsutrymmen för fotboll och 
boule. Det innebär också att bland annat följande utrymmen som är 
planerade för hela anläggningen försvinner: uppvärmningsytor för 
konståkning och hockey, städcentral och miljöstation. Den totala kostnaden 
för projektet uppskattas minska med cirka 50 mnkr och kommer att 
överskrida nuvarande investeringsbudget med cirka 100 mnkr. 

Utifrån att omprojektering behöver göras kommer byggstarten troligtvis att 
försenas cirka ett år vilket innebär att ishallen är färdig sommaren 2028. 

Att ta bort idrottshallen får även konsekvenser för de föreningar som 
planerar att nyttja den nya idrottshallen för att utöka och bredda sin 
verksamhet.  

Anpassa projektet utifrån befintlig budget 
Om byggnationen ska anpassas utifrån gällande budget (279 mnkr) behöver 
en omprojektering av hela projektet genomföras. Omprojekteringen 
beräknas till cirka 3 mnkr och det är svårt att ge mer information om vad 
som kan vara möjligt att bygga innan omprojekteringen är klar. 
Uppskattningsvis bör det vara möjligt att bygga en ishall med en isrink med 
läktare. Alternativet med en isrink innebär dock att föreningarnas behov av 
istid inte kan tillgodoses. 

Detta alternativ innebär också att byggstarten kommer att förskjutas cirka ett 
år och att byggnaden beräknas vara färdigställd sommaren 2028. 

 

Per-Arne Larsson  Maria Hamrehjelm 
Tf. bitr. kommundirektör  Fastighetschef 
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§ 132  Dnr 2021KS121 

Inriktning för att ersätta Landvetter Ishall  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta med inriktning enligt alternativ 3: Ishall 
med två isrinkar samt en idrottshall, i det fortsatta arbetet med att ersätta Landvetter Ishall. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 53 att bevilja startbesked för att genomföra 
en utredning för ny ishall eftersom förvaltningen bedömt att nuvarande ishall i Landvetter nått 
sin tekniska livslängd och att ytterligare renoveringar inte är kostnadseffektivt. 
  
Fastighetsfunktionen har genomfört en utredning utifrån beviljat startbesked och tagit fram tre 
alternativa förslag på ersättningslokal för nuvarande ishall. De tre alternativen har en 
geografisk placering väster om Härrydaskolan. 
  
Förvaltningen bedömer att de tre alternativen är möjliga att genomföra för att ersätta 
nuvarande ishall. Förvaltningen bedömer även att alternativ ett inte tar hänsyn till 
föreningarnas behov av ytterligare omklädningsrum och rinkar. 
  
Om beslut gällande ersättning av ishallen i Landvetter fastställs under våren 2021 kan en ny 
ishall, enligt en preliminär tidplan, vara färdigställd till årsskiftet 2025-2026. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2020, § 53 
 Planskiss över utredd geografisk placering av hallar 
 Skiss alternativ 1: Ishall med en isrink 
 Skiss alternativ 2: Ishall med två isrinkar 
 Skiss alternativ 3: Ishall med två isrinkar samt en idrottshall 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), David Dinsdale (L), Kersti 
Lagergren (M), Håkan Eriksson (KD), Mikael Johannison (M), Martin Tengfjord (SP), Ulla-
Karin Johansson (S) och Ronny Sjöberg (C) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att 
arbeta med inriktning enligt alternativ 3: Ishall med två isrinkar samt en idrottshall, i det 
fortsatta arbetet med att ersätta Landvetter Ishall. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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