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1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Next Step upprättat en riskanalys för vibrationer inför 

kommande mark- och bergschaktningsarbeten inom projektet Link 40. Projektet innebär 

utbyggnad av företagspark och bostadsområde beläget inom fastigheten Gökskulla 3:33 

(fastighetsreglerad till Gökskulla 2:153) m.fl. i Härryda kommun. 

Uppdraget har inneburit att inventera befintliga byggnader, anläggningar och 

vibrationskänslig utrustning inom ett bedömt påverkansområde.  

Syftet med riskanalysen är att ange riktvärden för vibrationer för angränsande byggnader 

och anläggningar samt att bedöma erforderlig omfattning av kontroller som t.ex. 

besiktning och vibrationsmätning i samband med kommande markarbeten. 

Väster om Partillevägen planeras för byggnation av företagslokaler (se figur 1). Öster om 

Partillevägen planeras för företagslokaler och småhus. Vid markarbeten öster om 

Partillevägen krävs det vibrationskontroll (syneförrättning och vibrationsmätning) av 

befintliga småhus. Om det förekommer underjordisk berganläggning i utredningsområdet 

så kan det även krävas vibrationskontroll av denna. 

 

 

Figur 1. Läget för detaljplan inom vit linje. 

2 OMFATTNING 

Riskanalysen baseras på Svensk Standard (SS) 02 52 10, SS 02 52 11, SS 460 48 60 

samt SS 460 48 66:2011 och omfattar följande punkter: 

- Inventering av befintliga byggnader och anläggningar samt vibrationskänslig 

verksamhet/utrustning inom 100 m från det område som bedöms beröras av 
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mark- och bergschaktningsarbeten. Inventeringsområdet benämns även som 

utredningsområdet.  

- Redovisning av berörda byggnaders grundläggning och konstruktion antagna 

genom okulär inventering 

- Beräkning och angivande av riktvärden avseende vibrationer för inventerade 

byggnader och anläggningar  

- Inhämtande och angivande av riktvärden gällande vibrationer för känslig 

utrustning 

- Ledningskoll via ledningskollen.se 

- Upprättande av kontrollprogram gällande syneförrättning och vibrationsmätning 

Risken för komfortstörning från trafikvibrationer efter färdigställandet behandlas inte i 

riskanalyser utförda enligt ovan nämnda standarder. Detta dokument ska läsas som ett 

kontrollprogram (eller underlag till ett sådant) för att minimera risken för byggnadsskador 

under byggskedet. 

Risker förenade med geotekniska, geologiska och hydrologiska förhållanden behandlas 

inte i denna riskanalys.  

Om det vid syneförrättning framkommer uppgifter som påverkar riktvärden för vibrationer 

eller uppgifter om känslig utrustning skall detta omgående meddelas beställaren och 

riskanalysen uppdateras. 

2.1 UNDERLAG 

Följande underlag har använts: 

- Svensk Standard (SS) 02 52 10, ”Vibration och stöt – Sprängningsinducerade 
luftstötvågor – Riktvärde för byggnader” 
 

- Svensk Standard (SS) 02 52 11, ”Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod 
för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schaktning och 
packning” 
 

- Svensk Standard (SS) 460 48 60, ”Vibration och stöt – Syneförrättning – 
Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med 
vibrationsalstrande verksamhet” 
 

- Svensk Standard (SS) 460 48 66:2011, ”Vibration och stöt - Riktvärden för 
sprängningsinducerade vibrationer i byggnader” 
 

- Kartunderlag ifrån Next Step Group 
 

- Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, WSP 2023-03-17 
 

- Fältinventering av byggnader utförd av WSP 2023-10-05  
 

- Jorddjups- och jordartskartor från SGU.se 

 

- Ledningskollen.se 

 

- Riktvärden vid sprängning invid kraftledning, Svenska Kraftnät 2009-02-04 

 

- Anvisningar för markarbeten, Göteborgs stad Kretslopp och Vatten 2020-12-01 
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3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

 

Figur 2. Jordartskarta SGU.se. Undergrunden inom planområdet består huvudsakligen av berg med inslag av 

morän och torv. Ungefärligt planområde inom streckad linje.  

 

 Berg    Torv 

 Berg med tunt lager av morän   Sandig morän 

 

 

4 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR 

Öster om Partillevägen återfinns det ett flertal småhus samt en luftledning och en 

tryckstegringsstation. Väster om Partillevägen återfinns inga byggnader eller 

anläggningar ovan mark inom det bedömda påverkansområdet. 

Se bilaga 3 för detaljerad information.  

 

5 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR 
UNDER MARK 

Förekomst av ledningar inom planområdet har undersökts via Ledningskollen.se, 

ärendenummer 20231011-0653. Alla tillfrågade ledningsägare har inkommit med svar 

och följande fyra har angett att de äger infrastruktur i arbetsområdet (oktober 2023):  
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- Göteborgs stad Kretslopp och Vatten (KoV) har angett att det finns en 

underjordisk berganläggning inom bedömt påverkansområde. KoV anger att 

kontakt ska tas i god tid med Härryda Vatten & Avlopp (se kontaktperson nedan) 

innan markarbeten inleds för att kontrollera avstånd till berganläggningen och om 

remiss ska inlämnas till KoV. Se objekt 24 i bilaga 3.    

 

- Härryda Vatten & Avfall äger vatten-, avlopps- och dagvattenledningar inom 

planområdet. Inför markarbeten ska kontakt tas för att planera ev. 

kontrollarbeten. Kontaktperson: Joakim Carlsson, tel 031-724 89 95, e-post 

va.avfall@hvaa.se 

 

Tabell 1. Avstånd då remiss krävs för olika anläggnings- och arbetstyper. Källa: Anvisningar för markarbeten, 
Kretslopp och Vatten 

 

- Härryda Energi äger en luftledning längs Gamla Prästvägen. Se objekt 23 i  

bilaga 3. Dessutom äger de markförlagda elledningar.  

 

- Skanova har angett att de äger kabel för tele- och datakommunikation. 

Följande ledningsägare har lämnat besked via ledningskollen.se att de inte äger 

ledningar inom utredningsområdet: 

- Ellevio AB 

- Global Connect  

- Göteborg Energi AB  

- Partille Energi Nät AB 

- Tele2 Sverige AB  

- Telenor Sverige AB  

- Trafikverket  

- Vattenfall Eldistribution  

Entreprenören ombesörjer och bekostar uppdaterad ledningskontroll inför start av 

markarbeten.  

För samtliga ledningars exakta läge och beskaffenhet ska respektive ledningsägare 

kontaktas samt vidare anvisningar inhämtas innan arbeten påbörjas, detta sker genom 

entreprenörens försorg.  

Inom riskområdet kan det även förekomma privatägda ledningar som inte finns 

redovisade på allmänna kartor.  

Observera att ledningslägen är färskvara och att ledningar fortlöpande kan bli föremål för 

förändringar.  
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6 VIBRATIONSKÄNSLIG UTRUSTNING OCH 
VERKSAMHET  

Härryda Vatten & Avfall äger en tryckstegringsstation inom utredningsområdet, se objekt 

22 i bilaga 3.  

Generella riktvärden för utrustning: 

Stillastående pump: amax = 2 m/s2 

Pump i drift: amax = 3,5 m/s2 

I övrigt har ingen särskilt vibrationskänslig verksamhet återfunnits inom 

utredningsområdet.  

Om information inkommer om vibrationskänsliga verksamheter eller utrustning under 

arbetets gång ska riskanalysen kompletteras och revideras med avseende på dessa 

uppgifter. 

7 RISKER OCH RESTRIKTIONER 

7.1 VIBRATIONER I BYGGNADER 

 De riktvärden för maximalt tillåten svängningshastighet eller acceleration som anges för 

byggnader inom utredningsområdet har bedömts enligt SS 02 52 11 och SS 460 48 

66:2011. 

De riktvärden som anges för olika byggnader har bedömts med hänsyn till 

grundförhållanden, konstruktion samt ingående byggnadsmaterial och byggnadens 

skick/status. En uppskattning av typ av konstruktion och grundläggning har gjorts genom 

okulär syn samt erfarenhetsmässig bedömning beroende på byggnadstyp, ålder, 

undergrund etc. Samtliga bostadshus, kontorslokaler och dylikt förutsätts innehålla kakel 

eller klinkerssättningar. 

7.1.1 Pålning, spontning, schaktning och packning 

 Gränsvärden för entreprenaden är angivna för primärvibrationsskador, inte för skador 

orsakade av markrörelser ex. sättningar eller massförflyttningar. 

 

Lokalt kan vid schaktnings- och spontningsarbete i det omedelbara närområdet till ett 

objekt tillåtas högre vibrationsnivåer. Detta bedöms alltid utifrån rådande situation och 

ska alltid följas upp med kompletterande vibrationsmätning. 

7.1.2 Sprängning 

Riktvärden för vibrationer i byggnader orsakade av sprängningsarbeten är beräknade 

enligt SS 460 48 66:2011. 

Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer är bl.a. beroende av: 

- Markförhållanden 

- Byggnadstyp och användningsområde 

- Ingående material i byggnaden 

- Avstånd från byggnad till sprängplats 

- Erfarenhetsmässig bedömning av byggnaders befintliga skick samt ev. 

konstruktionssvagheter 
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 I riskanalysen redovisas V10 (mm/s), max tillåtet vibrationsvärde då sprängsalvan skjuts 

på 10 meters avstånd från objektet.  

 

Riktvärde för aktuell salva beräknas, när avståndet mellan sprängplats och objektens 

respektive mätpunkter är känt, enligt diagram i  

SS 460 48 66:2011, se diagram 1 nedan. Vmax= V10·Fd 

 

 
Diagram 1. 

Riktvärden för anläggningar/vibrationskänslig utrustning är baserade på angivna 

riktvärden från tillverkare/ägare och redovisas i antingen: amax (acceleration i m/s2) eller 

Vmax (maximalt tillåten svängningshastighet i mm/s). Riktvärden för vibrationskänslig 

utrustning ska inte avståndskorrigeras. 

 

Vid sprängning i närområdet  10 m kan speciella problem uppstå. Dels kan 

ogynnsamma markförhållanden, t.ex. förekomst av horisontella slag, medföra stora 

markförskjutningar, dels kan förekomsten av höga frekvenser i vibrationspulsen göra att 

större uppmärksamhet måste riktas på vibrationens utseende och en mer detaljerad 

dokumentation av sprängsalvan redovisas. 

7.2 LUFTSTÖTVÅGOR 

Vid sprängarbeten kan luftstötvågor uppstå som riskerar att ge skador på byggnader. 

Med avseende på byggnadsskador gäller riktvärden enligt SS 02 52 10. För att minska 

risken för skador gäller riktvärdet 250 Pa som frifältsvärde eller 500 Pa som uppmätt 

reflektionsvärde. Riktvärdena gäller för avstånd över 20 m mellan byggnad och 

sprängsalva. 

Riktvärdena tar inte hänsyn till psykologiska faktorer hos människor eller risk för skador 

på stötvågskänslig utrustning.   

En vibrationskonsult ska innan sprängarbeten inleds avgöra om behovet finns av mätning 

av luftstötvågor.  
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7.3 NYGJUTNA BETONGKONSTRUKTIONER 

Vid vibrationsalstrande arbeten intill betongkonstruktioner yngre än 28 dagar ska hänsyn 

tas till betongens hållfasthetstillväxt. För att bestämma riktvärde för vibrationer ska en 

särskild utredning utföras.   

8 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 

8.1 SYNEFÖRRÄTTNING 

Besiktning/syneförrättning ska utföras före och efter vibrationsalstrande arbeten enligt 

rekommendationer i SS 460 48 60.   

Besiktningsomfattning redovisas i bilaga 2.  

Beställaren ska ges minst 20 arbetsdagars varsel från entreprenören innan 

vibrationsalstrande arbeten påbörjas för utförande av erforderliga besiktningar. 

Entreprenören åtar sig att i god tid kontrollera att syneförrättning utförts innan 

vibrationsalstrande arbeten får påbörjas.  

Vid överskridande av riktvärden, klagomål från tredje man eller förekomst av andra 

entreprenader inom samma område kan beställaren besluta att låta utföra en 

mellanbesiktning. Mellanbesiktning som påkallats efter överskridande av riktvärde ska 

bekostas av entreprenören.  

Inkommer andra uppgifter än vad som noterades vid fältinventeringen gällande 

byggnaders skick, vid ex. syneförrättning eller upplysningar från tredje man, ska 

riskanalysen revideras med avseende på dessa uppgifter.  

Beställaren ombesörjer och bekostar besiktningar. 

8.2 VIBRATIONSMÄTNING 

Vibrationsmätning ska utföras enligt SS 52 02 11 samt SS 460 48 66:2011. Erforderliga 

vibrationsmätpunkter finns redovisade i bilaga 2. Mätpunkterna kan flyttas eller 

kompletteras vid behov under arbetets gång beroende på om arbetet pågår i hela eller 

delar av arbetsområdet och detta bekostas av beställaren. Vilka mätpunkter som 

erfordras under arbetets gång beslutas av ansvarig mättekniker. 

Entreprenören ska löpande informera beställaren om vart inom arbetsområdet arbeten 

kommer att utföras samt vilka arbetsmetoder som är aktuella. Beställaren ska informeras 

senast 10 arbetsdagar innan vibrationsalstrande arbeten startat för montage av 

vibrationsmätare och senast 5 arbetsdagar om arbetena förflyttas/utvidgas för 

montage/flytt av vibrationsmätare.  

Entreprenören ska förvissa sig om att vibrationsmätare är monterade innan 

vibrationsalstrande arbete får påbörjas/förflyttas. Entreprenören ska hålla sig informerad 

om mätresultaten och anpassa arbetet så att gällande riktvärden på 

byggnader/anläggningar och utrustningar ej överskrids. För att kunna följa pågående 

arbeten ska aktuella vibrationsmätare skicka ut larm vid överskridanden av uppsatta 

riktvärden. Vibrationsmätarna ska även skicka ut en varning om entreprenaden uppnår 

80 % eller mer av ett uppsatt riktvärde för att arbetsmetoderna ska kunna justeras innan 

överskridanden ev. sker.  
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Om arbetena orsakar tangering eller överskridande av riktvärden ska arbetena stoppas 

samt en avvikelserapport upprättas som anger varför detta skett samt vilken åtgärd som 

ska utföras för att minska vibrationen och undvika fortsatta överskridanden.  

Om överskridandet är kraftigt alternativt om det regelbundet noteras överskridande kan 

mellanbesiktning och ev. funktionskontroll på närliggande vibrationskänslig utrustning 

erfordras samt, om beställaren finner det nödvändigt med avseende på skador eller 

förändringar i närliggande objekt, arbeten stoppas.  

Vid eventuella klagomål från tredje man bör kontrollmätning av vibrationsnivån 

skyndsamt utföras för att verifiera eller dementera klagomålet.  

Beställaren ombesörjer och bekostar vibrationsmätning. 

8.3 TÄTHETSKONTROLL AV RÖKKANALER 

Täthetsprovning och okulärbesiktning av godkända murade rökkanaler samt besiktning 

av eldstäder och skorstenar skall utföras enligt Svensk Standard SS 460 48 60, punkt 10 

eller enligt Boverkets regler BBR 19, kapitel 5.4256 Täthet.  

Byggnader innehållande murade rökkanaler skall täthetskontrolleras i samband med 

övrig besiktning.  

Framkommer det vid besiktningen att det finns eldstäder tillhörande murade rökkanaler 

behöver en täthetsprovning utföras. 

Riktvärden ska revideras i riskanalys om den murade skorstenen eller eldstaden innehar 

klass 1 i känslighet. Exempel på det kan vara en kakelugn eller stående stenar i 

skiljevägg mellan rökkanaler. Detta revideras med att materialfaktor ändras till Fm 0,65 för 

den fastigheten.  

Beställaren ombesörjer och bekostar täthetskontrollen av murade rökkanaler. 

9 INFORMATION 

Innan markarbeten påbörjas skall berörda inom utredningsområdet skriftligen informeras 

genom entreprenörens försorg. Minst två veckor innan arbetet påbörjas skall allmän 

information ges. 

Informationen skall innehålla namn och telefonnummer till kontaktperson på 

arbetsplatsen (ansvarig arbetsledare eller liknande). I informationen skall bullrande och 

vibrationsintensiva arbetsmoment tidsanges med så detaljerat start- samt stoppdatum 

som möjligt. Här skall också ges en beskrivning av eventuella avspärrningar och 

trafikhänvisningar samt varningssignalernas betydelse. 

 

Information skall ske fortlöpande och ges senast dagen innan speciellt störande 

arbetsmoment. All information skall ske i samråd med beställaren. 

 

Innan sprängningsarbete påbörjas skall berörda parter inom utredningsområdet in-

formeras. Skyltar och anslag skall sättas upp i anslutning till arbetsområdet där varnings-

signalens betydelse m.m. anges. Informationen skall ske i samråd med beställaren. 

 

Vid sprängning skall arbetsområdet avspärras. Det avspärrade områdets storlek fastställs 

av ansvarig arbetsledare (sprängarbas) i samråd med beställaren. 
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Datum 

2024-02-09 
 

Projektnummer 

10361179 
 

BILAGA 1 – ÖVERSIKTSKARTOR 

  

Karta 1. Översikt planområdet. Se Karta 2 och 3 för de objekt som ligger inom det bedömda påverkansområdet.  

  Planområde 

  

Karta 2 

Karta 3 



 
  

Bilaga 1 - Översiktskartor 
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 3 

 

 

 

Karta 2. Inventerade objekt i den norra delen.  

1 

2 

3 4 

5 
6 



 
  

Bilaga 1 - Översiktskartor 
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 3 

 

 

 

Karta 3. Inventerade objekt i den östra delen. 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 
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Datum 

2024-02-09 
 

Projektnummer 

10361179 
  
 

BILAGA 2 – RIKTVÄRDEN OCH KONTROLLER 

Obj. 
nr 

Fastighet 
 

Under-
grund 

Tillåten vibrationsnivå Kontroller 

Sprängning 
 
 
 

V10 [mm/s] 

Pålning, 
spontning, 
schaktning 

 
Vmax [mm/s] 

Packning, 
nedvibrering 

spont 
 
Vmax [mm/s] 

1 GÖKSKULLA 3:32  
Padelbanor 

Fyllnads- 
massor 

50 21 14 B 

2 GÖKSKULLA 37:1 
Gamla prästvägen 43 

Berg 70 15 12 A, C 

 3 GÖKSKULLA 8:1 
Gamla prästvägen 41 

Berg 52 11 9,0 A, C 

4 GÖKSKULLA 9:1 
Gamla prästvägen 47 

Berg 70 15 12 A, C 

5 GÖKSKULLA 2:3 
Gamla prästvägen 37 

Berg 70 15 12 A, C 

6 GÖKSKULLA 44:1 
Gamla prästvägen 35 

Berg 70 15 12 A, C 

7 GÖKSKULLA 3:31 
Nötskrikevägen 9 

Morän 35 12 9,0 - 

8 GÖKSKULLA 3:11 
Gamla prästvägen 11 

Morän 35 12 9,0 A, C 

9 GÖKSKULLA 3:12 
Gamla prästvägen 9 

Morän 35 12 9,0 - 

10 GÖKSKULLA 17:1 
Gamla prästvägen 10 

Morän 26 9,0 6,7 - 

11 GÖKSKULLA 16: 
Gamla prästvägen 12 

Morän 26 9,0 6,7 A 

12 GÖKSKULLA 15:1 
Gamla prästvägen 14 

Morän 35 12 9,0 A, C 

 

Kontroller: 

A. In- och utvändig besiktning 

B. Fasadbesiktning 

C. Vibrationsmätning 

D. Kontakt ska tas med Härryda Vatten & Avfall för vidare anvisningar, se kapitel 5 
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Obj. 
nr 

Fastighet 
 

Under-
grund 

Tillåten vibrationsnivå Kontroller 

sprängning 
 
 
 

V10 [mm/s] 

pålning, 
spontning, 
schaktning 

 
Vmax [mm/s] 

packning, 
nedvibrering 

spont 
 
Vmax [mm/s] 

13 GÖKSKULLA 29:1 
Vråkvägen 5 

Morän 35 12 9,0 - 

14 GÖKSKULLA 30:1 
Vråkvägen 7 

Morän 35 12 9,0 - 

15 GÖKSKULLA 31:1 
Vråkvägen 22 

Morän 35 12 9,0 A, C 

16 GÖKSKULLA 32:1 
Vråkvägen 20 

Morän 35 12 9,0 A, C 

17 GÖKSKULLA 33:1 
Vråkvägen 18 

Morän 35 12 9,0 A, C 

18 GÖKSKULLA 34:1 
Vråkvägen 16 

Morän 35 12 9,0 A, C 

19 GÖKSKULLA 2:5 
Vråkvägen 14 

Morän 35 12 9,0 - 

20 GÖKSKULLA 2:4 
Vråkvägen 12 

Morän 35 12 9,0 - 

21 GÖKSKULLA 3:34 
Duvhöksvägen 6 

Morän 35 12 9,0 A, C 

22 Tryckstegringsstation  
TS 2203 

Morän 42 14 11 B, C 

Utrustning: amax = 2 m/s2 

23 Kraftledning Morän/torv 21 - - - 

24 Berganläggning Berg Vmax=35 Vmax=15 Vmax=15 D 

 

Kontroller: 

A. In- och utvändig besiktning 

B. Fasadbesiktning 

C. Vibrationsmätning 

D. Kontakt ska tas med Härryda Vatten & Avfall för vidare anvisningar, se kapitel 5 
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1 GÖKSKULLA 3:32  

 

Adress:    

Byggnadstyp:   Padelbanor  

Undergrund:   Fyllnadsmassor 

Grundläggning:   - 

Stomme:   Stål 

Fasad:   Glas 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10   = 50 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 17 mm/s 

Packning   vmax = 13 mm/s    
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2 GÖKSKULLA 37:1  

 

Adress:   Gamla prästvägen 43 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Berg 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   70 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 15 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 12 mm/s    
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3 GÖKSKULLA 8:1  

 

Adress:   Gamla prästvägen 41 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Berg 

Grundläggning:   Grundmur  

Stomme:   Trä, leca  

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   70 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 15 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 12 mm/s    
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4 GÖKSKULLA 9:1  

 

Adress:   Gamla prästvägen 47 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Berg 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   70 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 15 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 12 mm/s    
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5 GÖKSKULLA 2:3  

 

Adress:   Gamla prästvägen 37 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Berg 

Grundläggning:   Platta på mark 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   70 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 15 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 12 mm/s    
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6 GÖKSKULLA 44:1  

 

Adress:   Gamla prästvägen 35 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Berg 

Grundläggning:   grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   70 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 15 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 12 mm/s    
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7 GÖKSKULLA 3:31  

 

Adress:   Nötskrikevägen 9 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Platta på mark 

Stomme:   Trä 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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8 GÖKSKULLA 3:11  

 

Adress:   Gamla prästvägen 11 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 - Inventerade objekt 
 9/24 

 

 

 

9 GÖKSKULLA 3:12  

 

Adress:   Gamla prästvägen 9 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur  

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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10 GÖKSKULLA 17:1  

 

Adress:   Gamla prästvägen 10 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong  

Fasad:   Puts 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   26 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 9,0 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 6,7 mm/s    
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11 GÖKSKULLA 16:1  

 

Adress:   Gamla prästvägen 12 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur  

Stomme:   Trä, leca  

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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12 GÖKSKULLA 15:1  

 

Adress:   Gamla prästvägen 14 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Platta på mark 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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13 GÖKSKULLA 29:1  

 

Adress:   Vråkvägen 5 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Platta på mark 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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14 GÖKSKULLA 30:1  

 

Adress:   Vråkvägen 7 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Platta på mark 

Stomme:   Trä 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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15 GÖKSKULLA 31:1  

 

Adress:   Vråkvägen 22 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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16 GÖKSKULLA 32:1  

 

Adress:   Vråkvägen 20 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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17 GÖKSKULLA 33:1  

 

Adress:   Vråkvägen 18 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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18 GÖKSKULLA 34:1  

 

Adress:   Vråkvägen 16 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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19 GÖKSKULLA 2:5  

 

Adress:   Vråkvägen 14 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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20 GÖKSKULLA 2:4  

 

Adress:   Vråkvägen 12 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Grundmur 

Stomme:   Trä, betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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21 GÖKSKULLA 3:34  

 

Adress:   Duvhöksvägen 6 

Byggnadstyp:   Villa  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Platta på mark 

Stomme:   Trä 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 12 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 9,0 mm/s    
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22 Tryckstegringsstation TS 2203  

 

    

Byggnadstyp:   Tryckstegringsstation  

Undergrund:   Morän 

Grundläggning:   Platta på mark 

Stomme:   Betong 

Fasad:   Trä 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   42 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 14 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 11 mm/s  

Utrustning   amax = 2 m/s2   
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23 Kraftledning 

 

    

Byggnadstyp:   Kraftledning  

Undergrund:   Morän 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   v10 =   21 mm/s  
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24 Berganläggning 

 

   

Byggnadstyp:   Berganläggning  

 

 

Tillåten vibrationsnivå 

Sprängning   vmax = 35 mm/s 

Pålning, spontning, schaktning  vmax = 15 mm/s 

Packning, nedvibrering spont  vmax = 15 mm/s  

Anmärkning: Kontakt ska tas med Härryda Vatten & Avfall för vidare anvisningar, se 

kapitel 5 i rapportdelen.   
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Förord
Anvisningarna ska underlätta för dig som planerar ett markarbete som kan påverka vår allmänna 
vatten- och avloppsanläggning samt avfallshantering i Göteborg och i delar av grannkommunerna. 
Uppstår till exempel ett rörbrott i en ledning eller en situation där avfallet inte kan hämtas ger det 
allvarliga konsekvenser för bland annat våra brukare, fastighetsägare och avfallsentreprenörer. 
Avfallshanteringen ska fungera både under byggtiden och efter avslutat arbete. För att säkerställa 
möjligheten att hämta och lämna avfallet ska en plan för avfallshantering upprättas tidigt i 
planeringsskedet.

För att minska risken för skador och säkra framtida åtkomst till våra VA-anläggningar ska Kretslopp 
och vatten granska planerade markarbeten i ett remissförfarande. Kretslopp och vatten granskar även 
markarbeten som berör Gryaabs avloppsanläggningar i Göteborgs Stad. När arbetet berör vår 
VA-anläggning får du starttillstånd inom Park och Natur eller Trafikkontorets förvaltningsområden 
först efter att vi har granskat en godkänd remiss. Remissförfarandet utgör även en del av processen för 
projektsamordning i staden.

Kretslopp och vatten är bara en av flera ledningsägare i staden och du ska kontakta respektive ägare 
för eventuella anvisningar.

Använd innehållsförteckningen som en checklista
Innehållsförteckningen är tänkt att användas som en checklista för respektive roll i projektet: 
byggherre, projektör och utförare. Alla delmoment i processen, från förstudie till genomförande, har 
fått en egen rubrik. Om du har flera roller i projektet måste du sätta dig in i alla krav som gäller för 
respektive roll.

Begreppsförklaring
Med VA-anläggning avses all delar i vårt VA-nät. Till exempel brunnar, brandposter, ventiler, 
pumpstationer och ledningar.



2

Kontrollera avståndet för att skydda våra anläggningar

Inom gult område har Kretslopp och vatten och Gryaab VA-anläggningar. Vi levererar lägesinformation 
om anläggningarna via karttjänsterna Ledningskollen och Kommunala Samlingskartan. Inom området 
finns även sekretessbelagda anläggningar som vi inte redovisar via dessa tjänster. Finns det risk 
att ditt projekt kan påverka anläggningarna ska du alltid kontakta Kretslopp och vatten för att kontrollera 
avståndet:

lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se

Inom streckat område i kommunerna Ale, Härryda, Mölndal, Lerum och Partille finns sekretessbelagda 
anläggningar som vi inte redovisar via kartjänsterna Ledningskollen och Kommunala 
Samlingskartan. Finns det risk att ditt projekt kan påverka anläggningarna ska du alltid kontakta berörd 
kommun för att kontrollera avståndet till dessa. I kapitel 2.7 och 3.9, som beskriver arbete intill 
berganläggningar, kan du läsa mer.

mailto:lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se


Till dig som är byggherre____________________________

3

1. Byggherre
1.1. Du är ansvarig för projektet
Du kan bli ersättningsskyldig för eventuella 
kostnader och skador som uppstår i samband 
med markarbeten vid våra anläggningar. 
Oavsett typ av markarbete ska du försäkra dig 
om att det inte kommer att påverka Kretslopp 
och vatten och Gryaabs anläggningar. Uppstår 
skador på våra VA-anläggningar ska du 
omedelbart anmäla det till oss:

Driftcentralen: 031-368 27 00 (knappval 2)

Följ våra krav när du åtgärdar skador och 
använd endast material som vi har godkänt.

1.2. Kostnader
Följande är exempel på säkerhetsåtgärder som 
kan krävas och du står för kostnaden.

• Besiktning av anläggning

• Inmätning av berganläggning

• Utsättning av mätare i anläggning

1.3. Ta del av remissvaret och delge 
andra
Du är ansvarig för att vi får möjlighet att 
granska arbeten i god tid innan byggstart. 
Därför ska en remiss, som beskriver planerat 
arbete, skickas till Kretslopp och vatten. I regel 
är det projektören som sammanställer och 
skickar in denna.

I vårt remissvar kan vi ange specifika krav som 
projektören måste ta hänsyn till i 
projekteringen. Du ska ta del av remissvaret 
och se till att kraven vidarebefordras till 
utföraren.

1.4. Är du även projektör och/eller 
utförare?
Är du som byggherre även projektör eller 
utförare ska du läsa vidare under respektive 
kapitel.

• Konsultation kring utförandet

• TV-inspektion av anläggning

• Provschakt för lokalisering av anläggning



Till dig som är projektör_____________________________
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2. Projektör
2.1. Beställ projekteringsunderlag
Kretslopp och vatten och Gryaabs VA-anläggning sträcker sig utanför Göteborgs kommungräns. För 
att undvika skada på VA-anläggningarna ska du alltid beställa projekteringsunderlag om du är inom 
gulmarkerat område i kartan på sidan 2.

Ledningar och anläggningars planläge redovisas i SWEREF 99 12 00, höjdläge redovisas i RH2000. 

Är du konsult med ett kommunalt uppdrag eller jobbar för Göteborgs Stad beställer du 
lägesinformation från tjänsten:

www.samlingskartan.tkgbg.se

För övriga, inte kommunala uppdrag, använder du tjänsten:

www.ledningskollen.se

Om lägesinformationen är äldre än tre månader ska du beställa nytt underlag för att säkerställa att 
VA-anläggningarna inte har förändrats. 

2.1.1. Kontrollera avståndet till sekretessbelagd anläggning
Kretslopp och vatten och Gryaab har berganläggningar och kulvertar som vi av sekretesskäl aldrig 
redovisar i Kommunala Samlingskartan eller Ledningskollen. Planerar du ett arbete inom gult område 
i kartan på sidan 2 som riskerar att påverka dessa ska du kontrollera avståndet genom att kontakta oss:

lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se

Vid arbeten som riskerar påverka en berganläggning, och som är inom streckat område i kartan på 
sidan 2, ska du kontakta berörd kommun som meddelar arbetets avstånd till närmaste berganläggning.

http://www.samlingskartan.tkgbg.se/
http://www.ledningskollen.se/
mailto:lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se


Till dig som är projektör_____________________________
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2.2. Ansök om tillstånd inom vattenskyddsområden
Kring våra råvattentäkter Göta älv, Delsjöarna, Rådasjön och Kallebäcks källa finns skyddsområden 
med föreskrifter som reglerar alla typer av markarbeten i området.

På stadens hemsida finns detaljerad karta med skyddsområdenas gränser och kontaktuppgifter för att 
ansöka om tillstånd:

www.goteborg.se/vattenskyddsomrade 

2.3. Kontrollavväg VA-anläggningar
VA-anläggningarna mäts in i samband med förläggningsarbetet. Med tiden kan markförändringar 
resultera i avvikelser mellan angivna plushöjder och anläggningarnas verkliga läge. Som projektör är 
du ansvarig för att kontrollavvägningar av VA-anläggningarna utförs innan projektering. Planerar du 
att ansluta till, eller korsa våra anläggningar, ska kontrollavvägning göras. Detta gäller även korsande 
ledningar vid rörtryckning och borrning.

Inmätning och avvägning ska utföras enligt Göteborgs Stad Bestämmelser för inmätning av 
VA-ledningar som hittar på Göteborg Stads hemsida.

Av arbetsmiljöskäl är det förbjudet att gå ner i brunnar eller på annat sätt gå in i Kretslopp och vatten 
eller Gryaabs anläggningar utan att kontakta någon av byggkontrollanterna som du hänvisats till i 
remissvaret.

2.4. Säkerställ åtkomst till VA-anläggningar
Arbetet får ej hindra Kretslopp och vatten eller Gryaabs åtkomst till våra anläggningar genom till 
exempel inhägnad, bodetablering, upplag eller schakt.

Sker arbetet inne på Kretslopp och vatten eller Gryaabs anläggning där området är skyddat av till 
exempel staket och grind får inte dessa lämnas öppna och obevakade.

Eventuella förändringar ska förankras med någon av byggkontrollanterna som du hänvisats till i 
remissvaret.

http://www.goteborg.se/vattenskyddsomrade
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2.5. Planera avfallshanteringen
När avfallet inte kan hämtas som planerat 
uppstår ofta stora olägenheter för våra brukare, 
avfallsentreprenörer, fastighetsägare, boende 
och byggentreprenörer.

Tidigt i planeringsfasen ska du kontrollera om 
det kommande markarbetet kan påverka 
befintlig och framtida avfallshantering. Se till 
att alla berörda i projektet får ta del av 
avfallsplanen.

2.5.1. Vid villa, flerbostadshus och 
andra byggnader
I området kring det planerade markarbetet kan 
det finnas olika typer av avfallssystem som du 
ska ta hänsyn till: 

• sopsug

• underjordsbehållare

• container

• kärl vid gata och i soprum

Åtkomsten till avfallssystemen ska vara 
anpassade till våra brukare och avfalls-
entreprenörer.

Hindras tömning eller lämning av avfall på 
grund av era fordon, upplag, låsta grindar eller 
dylikt ska utsedd personal, till exempel 
utföraren, vara behjälpliga att lösa situationen. 
Informera berörda fastighetsägare så att de kan 
planera sin avfallshantering. För information 
om avfallshanteringen kan du kontakta oss:

kundsamordnare@kretsloppochvatten.goteborg.se

2.5.2. Vid återvinningsstationer
Allmänna återvinningsstationer töms och sköts 
av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
(FTI AB). På deras hemsida kan du kontrollera 
avståndet till närmsta återvinningsstation. Ska 
projekt utföras i närheten av en 
återvinningsstation ska du kontakta dem minst 
två månader innan byggstart:

kontakt@ftiab.se

www.ftiab.se 

mailto:kundsamordnare@kretsloppochvatten.goteborg.se
mailto:kontakt@ftiab.se
http://www.ftiab.se
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2.6. Arbete intill jordförlagda
VA-anläggningar
Oavsett vilken typ av markarbete du 
projekterar intill jordförlagda VA-anläggningar 
gäller kraven i följande stycken.

Om projektet riskerar att påverka 
berganläggningar ska du även läsa 
kapitel 2.7 Arbete intill berganläggningar.

2.6.1. Avståndskrav till
VA-anläggningar
Vid ledningsförläggning ska det vara ett fritt 
avstånd på minst 1 meter i sidled (planläge) 
och 0,25 meter i höjdled (0,30 meter för 
naturgasledning) mellan ytterkanten på 
befintlig VA-anläggning och planerad ledning 
eller kabel.

Fundament eller annan konstruktion kan kräva 
större säkerhetsavstånd än 1,0 meter i plan 
vilket kommer framgå i remissvaret. 

Det ska vara ett fritt avstånd på minst 3 meter i 
sid- och höjdled mellan ytterkanten på befintlig 
VA-anläggning och styrd borrning, spräckning, 
rörtryckning eller borrning för geoteknisk 
undersökning.

2.6.2. Massförflyttningar i sid- och 
höjdled
För att Kretslopp och vatten ska kunna ta 
ställning till hur arbetet påverkar vår 
anläggning måste ni kunna redovisa hur 
mycket marken kommer att förflytta sig i sid- 
och höjdled i närheten av vår VA-anläggning.

Ni ska utföra en stabilitets- och sättnings-
analys som klarlägger vilka skyddsåtgärder 
som krävs för att undvika skador om pålning 
och spontning ska utföras i närheten av 
Kretslopp och vattens anläggningar.

2.6.3. Förändrad marknivå
Om projektet innebär förändring av marknivån 
ovanför VA-anläggningar ska det tydligt 
framgå i remissen. Förändringen får inte ske 
utan ett skriftligt godkännande från oss.

Befintliga betäckningar ska alltid anpassas till 
ny marknivå. 

Vid återfyllning intill våra VA-anläggningar 
ska du följa ”Byggnadsbeskrivning för 
VA-ledningsarbeten” som finns på stadens 
webbplats:
www.goteborg.se/gravaigatan

2.6.4. Åtgärder vid trädplantering
Vid trädplantering ska det i regel vara ett 
skyddsavstånd på minst 4 meter mellan trädets 
rothals (gränsen mellan stam och rotsystem) 
och VA-anläggningens ytterkant. Om det finns 
risk för att trädrötter kan skada 
VA-anläggningarna kräver vi någon av 
följande skyddsåtgärder:

• rotspärr

• byte av trädtyp

• byte av ledningsmaterial

• renovering av VA-anläggning

http://www.goteborg.se/gravaigatan
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2.6.5. Riktvärden vid jordförlagda VA-anläggningar
Följande svängningshastigheter är generella riktvärden, Kretslopp och vatten kan komma att anpassa 
kraven i varje enskilt fall efter granskad remiss. Förflyttningsamplituden får dock aldrig överskridas.

Om projektet riskerar att påverka berganläggningar ska du även läsa kapitel 2.7 Arbete intill 
berganläggningar.

Markarbeten intill VA-ledningar

Ledningstyp – Arbetssätt    Svängningshastighet       Förflyttningsamplitud

Trycksatta ledningar av gjutjärn eller betong* 
Jordschakt, spontning, pålning och packning Vmax 4 mm/s Amax 100 µm

Övriga ledningar
Jordschakt, spontning, pålning och packning Vmax 6 mm/s Amax 200 µm

Sprängning intill VA-ledningar

Ledningstyp – Grundläggning
Avstånd

        1–10 meter                               över 10 meter

Trycksatta ledningar av gjutjärn eller 
betong*

Berg
Friktionsmaterial
Lera

Vmax 50 mm/s
Vmax 25 mm/s
Vmax 13 mm/s

Amax 150 µm

Amax 150 µm
Amax 150 µm

Vmax 35 mm/s
Vmax 17 mm/s
Vmax 8 mm/s

Amax 150 µm

Amax 150 µm
Amax 150 µm

Övriga ledningar
Berg
Friktionsmaterial
Lera

Vmax 70 mm/s
Vmax 35 mm/s
Vmax 18 mm/s

Amax 200 µm
Amax 200 µm
Amax 200 µm

Vmax 50 mm/s
Vmax 25 mm/s
Vmax 13 mm/s

Amax 200 µm
Amax 200 µm
Amax 200 µm

Vid blandad grundläggning gäller det lägsta generella värdet. Samverkande laddningsmängd (gäller 
normalt för homogen granit) ska anpassas för olika laddningsnivåer beroende på ledningsmaterial:

 Ledningar av gjutjärn och betong: 0,015
 Övriga ledningsmaterial: 0,03

Anläggningar ovan mark
Kretslopp och vatten har även anläggningar ovan mark såsom pumpstationer med mera. Dessa har 
inga generella värden utan bedömning måste göras i varje enskilt fall.

*Ledningsmaterial redovisas i vår lägesinformation enligt följande: 
Gjutjärn och gråjärn (GJJ) och olika typer av betong (BTG), Arkel (AL), Bonna (BA), Premo (PO), Sentab (SB)
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2.7. Arbete intill berganläggningar
Planerar du något av följande arbete som riskerar att påverka berganläggningar gäller kraven i 
kommande stycken.

• geoteknisk undersökning

• spontning

• sprängning 

• pålning

• expanderande betong

• linsågning 

• bergtätning/injektering

• borrning

• hydraulisk spräckning 

Skador som kan uppkomma inom riskområdet, se bild 2.8.2, är till exempel: 

• ökat inläckage av vatten

• uppsprickning

• utfall av berg- och sprutbetong 

• skador på installationer

Om projektet riskerar att påverka jordförlagda VA-anläggningar ska du även läsa kapitel
2.6 Arbete intill jordförlagda VA-anläggningar.

2.7.1. Riktvärden avseende svängningshastigheter vid berganläggning
Följande svängningshastigheter är generella riktvärden, Kretslopp och vatten kan komma att anpassa 
kraven i varje enskilt fall efter granskad remiss. Förflyttningsamplituden får dock aldrig överskridas. 
Samverkande laddningsmängd ska anpassas för laddningsnivå 0,008 (gäller normalt för homogen 
granit).

Arbeten vid berganläggning

Arbetstyp Riktvärde gällande svängningshastighet

Sprängning Vmax 35 mm/s

Schaktning, packning, spontning och pålning ner till fast botten Vmax 15 mm/s

2.7.2. Föranmälan innan byggstart
Arbeten intill berganläggning kan kräva föranmälan minst fyra veckor innan byggstart. Detta framgår i 
remissvaret.

Observera att föranmälan innan byggstart endast kan göras efter att ni har fått remissvar och ingår inte 
i handläggningstiden för inskickad remiss.
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2.8. Skicka en remiss till Kretslopp 
och vatten
Vi ska granska markarbeten och placeringar av 
ledningar, kablar, fundament och andra 
anläggningar som ska ligga närmare än 
10 meter till våra jordförlagda anläggningar. 
Vi vill säkerställa att vi vid framtida behov 
kommer åt våra anläggningar och undviker 
skador. Remisskravet gäller även för alla 
geotekniska undersökningar.

Planerar du ett arbete utanför Göteborgs Stad 
och är inom streckat område i kartan på sidan 2 
ska du skicka remissen till berörd kommun.

2.8.1. Handläggningstiden varierar
Handläggningstiden kan ta upp till fyra 
arbetsveckor om arbetet är utanför riskområdet 
för berganläggning. För ärenden inom 
riskområdet kan handläggningstiden bli längre 
eftersom säkerhetsåtgärderna kring dessa 
anläggningar är komplexa och bedömning görs 
i varje enskilt ärende. Skicka därför in ärenden 
inom riskområdet så tidigt som möjligt i 
projekteringsfasen oavsett om det är Kretslopp 
och vatten eller annan berörd grannkommun 
som är mottagare av remissen.

2.8.2. När kräver vi en remiss?
Kretslopp och vatten ska granska markarbetet innan byggstart inom följande avstånd till våra och 
Gryaabs anläggningar: 

 

Anläggningstyp Typ av arbete Remisskrav

Berganläggning Vibrationsalstrande arbete, se kapitel 2.7 0–100 meter

Jordförlagd VA-anläggning Markarbete - inkl. geoteknisk undersökning 0–10 meter

Jordförlagd VA-anläggning Sprängning 0–50 meter

Illustration över riskområdet omkring en berganläggning.
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2.8.3. Remissen ska innehålla
Försättsblad och planritning ska alltid ingå. 
Pdf-filer är alltid ett krav vid remisser som 
mejlas, dwg-filer är ett bra komplement.

Försättsblad:
• Kontaktuppgifter till:

• Remisslämnare
• Byggherre
• Utförare
• Eventuell tidigare kontakt med 

Kretslopp och vatten eller Gryaab i ärendet
• Fastighetsbeteckning och adress
• Kort beskrivning av projektet: vad ska förläggas 

och med vilken metod
• Planerat datum för byggstart
• APD om det finns framtaget

Planritning:
• Kretslopp och vatten och Gryaabs 

VA-anläggningar på högst tre månader gammalt 
underlag

• Nyförläggning redovisad med tjocka linjer i
avvikande färg

• Bakgrundskarta med minst två gatunamn
• Referenssystem: 

Sweref 99 12 00 och RH 2000
• Skalenlig ritning och korrekt skalstock
• Teckenförklaring
• Norrpil
• Ritningsdatum
• Tydligt markerade revideringar

Riskanalys:
• Riskanalysen skall utföras enligt senaste utgåva 

av Svensk Standard.
• Redovisa skyddsåtgärder som krävs för att skydda 

Kretslopp och vatten och Gryaabs anläggningar, 
hänsyn skall även tas till omgivningspåverkan.

• Kretslopp och vatten eller Gryaab kan begära in 
riskanalys vid behov.

Ytterligare information som krävs vid 
specifika arbeten:

Sprängning/spräckning
• Plushöjder för ny lägsta nivå, inklusive 

undersprängning.
• Sprängplan
• Riskanalys

Borrningsarbete
• Borrplan
• Djup för borrning
• Metodval (sondering, kärnborrning m.m.)
• Ange om ni ska borra i berg

Schaktfri metod – styrd borrning, rörtryckning 
och spräckning

• Profilritning där er förläggning redovisas i 
förhållande till vår korsande VA-anläggning
Profilritning skall vara skalenlig i höjd och längd.

Spont- och pålningsarbete
• Spont- och pålplan
• Djup för spont och pålar, om pålar lutas ska detta 

tydligt framgå på ritning
• Pålarnas dimension och material
• Nerdrivningsmetod (slå, borra eller vibrera ner)
• Speciella åtgärder (ex. förankring i berg, 

bakåtförankring, lerproppar)
• Hävning, stabilitet- och sättningsanalys som 

klarlägger vilka skyddsåtgärder som krävs för att 
undvika skador

• Pålordning

2.8.4. Skicka remissen till
Mejla handlingarna i pdf-format till:

lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se

Skriv ut ritningarna i två exemplar när du vill 
skicka handlingarna per post:

Lägesremisser 
Kretslopp och vatten
Box 123
424 23 Angered

Om remissen innehåller säkerhetsklassat 
material ska behörig person lämna över den 
personligen till Kretslopp och vatten efter 
överenskommelse.

2.8.5. Ta del av remissvaret och 
uppdatera riskanalysen
I remissvaret kan vi ange specifika krav som 
du ska ta hänsyn till i projekteringen. Om de 
innehåller krav på säkerhetsåtgärder ska du 
uppdatera riskanalysen med dessa. Du ska se 
till att byggherren tar del av kraven så att hen i 
sin tur informerar utföraren. Om vi kräver 
säkerhetsåtgärder som till exempel 
TV-inspektion eller förbesiktning står bygg-
herren för kostnaden.

mailto:lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se
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3. Utförare
3.1. Ansvar vid skada
Byggherren är ansvarig för projektet och står 
för eventuella kostnader i samband med 
skador. Följ våra krav när du åtgärdar skador 
och använd endast material godkända av oss. 
Uppstår skador på våra VA-anläggningar ska 
du omedelbart anmäla det till oss:

Driftcentralen: 031-368 27 00 (knappval 2)

3.2. Ta del av remissvaret - det kan 
påverka utförandet
I remissvaret kan vi ange specifika krav som 
kan påverka utförandefasen, därför måste du 
kontakta byggherren eller projektören för att ta 
del av dessa. 

3.3. Beställ ledningsanvisning 
Kretslopp och vatten och Gryaabs 
VA-anläggning sträcker sig utanför Göteborg 
Stads kommungräns. För att undvika skada på 
dessa ska du alltid beställa ledningsanvisning 
om du är inom gulmarkerat område i kartan på 
sidan 2. Vi utför ingen fysisk utsättning på 
plats utan skickar endast ledningsanvisning i 
form av kartbilagor. För egen utsättning kan du 
be att få dwg-fil vid din beställning av 
ledningsanvisningen.

Om lägesinformationen är äldre än tre månader 
ska du beställa nytt underlag för att säkerställa 
att VA-anläggningarna inte har förändrats. 

Du beställer ledningsanvisning via tjänsten:

www.ledningskollen.se 

Vid arbeten som riskerar att påverka 
sekretessbelagda berganläggningar måste du 
försäkra dig om att avståndet har kontrollerats i 
projekteringsfasen. Om du vill kontrollera 
avståndet eller har andra frågor om 
berganläggningar:

lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se

Om projektet är utanför Göteborg Stads 
kommungräns och inom streckad yta i kartan 
på sidan 2 ska du kontakta berörd kommun.

3.4. Byggherren bekostar 
säkerhetsåtgärder
Säkerhetsåtgärder som till exempel provschakt, 
placering av vibrationsmätare eller 
TV-inspektion bekostas av byggherren. 

Om provschakten visar att anläggningen inte 
ligger i anvisat läge ska du vända dig till någon 
av byggkontrollanterna som du hänvisats till i 
remissvaret. Visar det sig att anläggningen 
trots allt ligger i anvisat läge kommer vi att 
fakturera byggherren för eventuella nedlagda 
kostnader.

3.5. Säkerställ åtkomst till
VA-anläggningarna
Arbetet får ej hindra Kretslopp och vattens 
åtkomst till vår anläggning genom till exempel 
inhägnad, bodetablering, upplag eller schakt. 

Sker arbetet inne på Kretslopp och vattens 
anläggning där området är skyddat av till 
exempel staket och grind får inte dessa lämnas 
öppna och obevakade. 

Eventuella förändringar ska förankras med 
någon av byggkontrollanterna som du 
hänvisats till i remissvaret.

3.6. Tillfällig VA-anslutning
Kontakta Kretslopp och vatten om du behöver 
utföra en tillfällig anslutning av vatten och 
avlopp.

VA-anslutning:

031-368 27 00 (knappval 1)

va-anslutning@kretsloppochvatten.goteborg.se

http://www.ledningskollen.se/
mailto:lagesremisser@kretsloppochvatten.goteborg.se
mailto:va-anslutning@kretsloppochvatten.goteborg.se
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3.7. Planera avfallshanteringen
När avfallet inte kan hämtas som planerat 
uppstår ofta stora olägenheter för våra brukare 
avfallsentreprenörer, fastighetsägare, boende 
och byggentreprenörer.

Tidigt i planeringsfasen ska projektören 
kontrollera om det kommande markarbetet kan 
påverka befintlig och framtida 
avfallshantering. Se till att du får ta del av 
denna avfallsplan. Finns det inte en upprättad 
avfallsplan ska du som utförare se till att 
avfallshanteringen fungerar både under 
byggtiden och efter att arbetet är avslutat.

3.7.1. Vid villa, flerbostadshus och 
andra byggnader
I området kring det planerade markarbetet kan 
det finnas olika typer av avfallssystem som du 
ska ta hänsyn till:

• sopsug

• underjordsbehållare

• container

• kärl vid gata och i soprum

Åtkomsten till avfallssystemen ska vara 
anpassade till våra brukare och avfalls-
entreprenörer.

Hindras tömning eller lämning av avfall på 
grund av era fordon, upplag, låsta grindar eller 
dylikt ska utsedd personal, till exempel 
utföraren, vara behjälpliga att lösa situationen. 
Informera berörda fastighetsägare så att de kan 
planera sin avfallshantering. För information 
om avfallshantering kan du kontakta oss:

kundsamordnare@kretsloppochvatten.goteborg.se

3.7.2. Vid återvinningsstation
Allmänna återvinningsstationer töms och sköts 
av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
(FTI AB). På deras hemsida kan du kontrollera 
avståndet till närmsta återvinningsstation. Ska 
projektet utföras i närheten av en 
återvinningsstation ska du kontakta dem minst 
två månader innan byggstart:

kontakt@ftiab.se

www.ftiab.se

mailto:kundsamordnare@kretsloppochvatten.goteborg.se
mailto:kontakt@ftiab.se
http://www.ftiab.se


Till dig som är utförare_____________________________

14

3.8. Arbete intill jordförlagda
VA-anläggningar
Oavsett vilken typ av markarbete du ska utföra 
intill jordförlagda VA-anläggningar gäller 
kraven i följande stycken.

Om projektet riskerar att påverka 
berganläggningar ska du även läsa 
kapitel 3.9 Arbete intill berganläggningar.

3.8.1. Avstånd vid schaktning
Du får inte maskinschakta närmare än 1 meter 
från VA-anläggningens ytterkant eller 
0,3 meter från betongkonstruktion. Måste du 
schakta närmare anläggningen ska det alltid 
ske för hand och med stor försiktighet. Du får 
inte frischakta eller schakta i omedelbar närhet 
av en trycksatt ledning utan att du är förvissad 
om att ledningen är förankrad eller att du utfört 
annan nödvändig åtgärd. Att schakta intill 
oförankrad trycksatt ledning kan innebära risk 
för person- eller sekundärskada. Om du är 
osäker kontakta berörd byggledare. Om 
Kretslopp och vatten inte har utsett en 
byggledare i projektet ska du kontakta någon 
av byggkontrollanterna du hänvisats till i 
remissvaret.

3.8.2. Massförflyttningar i sid- och 
höjdled
För att Kretslopp och vatten ska kunna ta 
ställning till hur arbetet påverkar vår 
anläggning måste ni kunna redovisa hur 
mycket marken kommer att förflytta sig i sid- 
och höjdled i närheten av vår VA-anläggning.

Ni ska utföra en stabilitets- och sättnings-
analys som klarlägger vilka skyddsåtgärder 
som krävs för att undvika skador om pålning 
och spontning ska utföras i närheten av 
Kretslopp och vattens anläggningar.

3.8.3. Åtgärder vid trädplantering 
Vid trädplantering ska det i regel vara ett 
skyddsavstånd på minst 4 meter mellan trädets 
rothals (gränsen mellan stam och rotsystem) 
och VA-anläggningens ytterkant. Om det finns 
risk för att trädrötterna kan skada 
VA-anläggningarna kräver vi någon av 
följande skyddsåtgärder:

• rotspärr

• byte av trädtyp

• byte av ledningsmaterial

• renovering av VA-anläggning
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3.8.4. Riktvärden vid jordförlagda VA-anläggningar
Följande svängningshastigheter är generella riktvärden, Kretslopp och vatten kan komma att anpassa 
kraven i varje enskilt fall efter granskad remiss. Förflyttningsamplituden får dock aldrig överskridas.

Om projektet riskerar att påverka berganläggningar ska du även läsa kapitel 3.9 Arbete intill 
berganläggningar.

Markarbeten intill VA-ledningar

Ledningstyp – Arbetssätt    Svängningshastighet       Förflyttningsamplitud

Trycksatta ledningar av gjutjärn eller betong* 
Jordschakt, spontning, pålning och packning Vmax 4 mm/s Amax 100 µm

Övriga ledningar
Jordschakt, spontning, pålning och packning Vmax 6 mm/s Amax 200 µm

Sprängning intill VA-ledningar

Ledningstyp – Grundläggning
Avstånd

        1–10 meter                               över 10 meter

Trycksatta ledningar av gjutjärn eller 
betong*

Berg
Friktionsmaterial
Lera

Vmax 50 mm/s
Vmax 25 mm/s
Vmax 13 mm/s

Amax 150 µm

Amax 150 µm
Amax 150 µm

Vmax 35 mm/s
Vmax 17 mm/s
Vmax 8 mm/s

Amax 150 µm

Amax 150 µm
Amax 150 µm

Övriga ledningar
Berg
Friktionsmaterial
Lera

Vmax 70 mm/s
Vmax 35 mm/s
Vmax 18 mm/s

Amax 200 µm
Amax 200 µm
Amax 200 µm

Vmax 50 mm/s
Vmax 25 mm/s
Vmax 13 mm/s

Amax 200 µm
Amax 200 µm
Amax 200 µm

Vid blandad grundläggning gäller det lägsta generella värdet. Samverkande laddningsmängd (gäller 
normalt för homogen granit) ska anpassas för olika laddningsnivåer beroende på ledningsmaterial:

 Ledningar av gjutjärn och betong: 0,015
 Övriga ledningsmaterial: 0,03

Anläggningar ovan mark
Kretslopp och vatten har även anläggningar ovan mark såsom pumpstationer med mera. Dessa har 
inga generella värden utan bedömning måste göras i varje enskilt fall.

*Ledningsmaterial redovisas i vår lägesinformation enligt följande: 
Gjutjärn och gråjärn (GJJ) och olika typer av betong (BTG), Arkel (AL), Bonna (BA), Premo (PO), Sentab (SB)
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3.9. Arbete intill berganläggningar
Planerar du något av följande arbete som 
riskerar att påverka berganläggningar gäller 
kraven i kommande stycken.

• geoteknisk undersökning • spontning

• sprängning • pålning

• expanderande betong • linsågning 

• bergtätning/injektering • borrning

• hydraulisk spräckning

Om projektet riskerar att påverka jordförlagda 
anläggningar ska du även läsa kapitel 
3.8 Arbete intill jordförlagda anläggningar.

3.9.1. Föranmäl att arbetet startar
Anmälan ska göras fyra veckor innan byggstart 
för planering av arbetet och kontroll av 
angivna restriktioner. Kontakta personen du 
hänvisats till i remissvaret.

Observera att föranmälan innan byggstart 
endast kan göras efter att ni har fått remissvar 
och ingår inte i handläggningstiden för 
inskickad remiss.

3.9.2. Kontrollera svängnings-
hastigheter under utförande
Sprängplan kan justeras efter samråd med 
Kretslopp och vatten och Gryaab. Ändringen 
ska dokumenteras. Under byggtiden vill vi 
kontinuerligt ha information om uppmätta 
svängningshastigheter och markrörelser. 

Om tillåtna värden överskrids ska ni direkt 
avbryta arbetet och meddela den kontaktperson 
du hänvisats till i remissvaret och redovisa 
upprättad avvikelserapport.

3.9.3. Riktvärden avseende svängningshastigheter vid berganläggning
Följande svängningshastigheter är generella riktvärden, Kretslopp och vatten kan komma att anpassa 
kraven i varje enskilt fall efter granskad remiss. Förflyttningsamplituden får dock aldrig överskridas. 
Samverkande laddningsmängd ska anpassas för laddningsnivå 0,008 (gäller normalt för homogen 
granit).

Arbeten vid berganläggning

Arbetstyp Riktvärde gällande svängningshastighet

Sprängning Vmax 35 mm/s

Schaktning, packning, spontning och pålning ner till fast botten Vmax 15 mm/s
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